
1 
 

ATTACHMENT 1 
 

INDEX/ INDICE 
 
 
VERSION EN ESPAÑOL   

• INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E 
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION 

 
• FORMATOS A DILIGENCIAR :  

INFORMACION DE LA EMPRESA Y EL PROYECTO  
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
Se suministrará una traducción al idioma español como cortesía. Si se encuentra alguna discrepancia 
entre la versión en español y la versión en inglés, la versión en inglés prevalecerá. 

 
 

ATTACHMENT 1 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E 
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION 

 
 

Se suministrará una traducción al idioma español como cortesía. Si se encuentra alguna discrepancia 
entre la versión en español y la versión en inglés, la versión en inglés prevalecerá. 
 

 
PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 

 

 
La oferta a presentar para esta licitación será “a todo costo”  incluyendo entre otros: 
 

• Administración, imprevistos, utilidad, impuestos a las ventas (IVA) y demás gastos inherentes al 
proponente. 

• Suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte, alojamiento y alimentación. 
• Cálculos, diseños, ensayos, pruebas de laboratorio etc. requeridas por el proyecto o las normas vigentes. 
• Dirección, trámites y costos de licencias de construcción, ambientales y de conexión de servicios o 

ampliaciones (si el tipo de proyecto  lo requiere). 
 
 

VOLUMEN  - PROPUESTA ECONOMICA- 
 

Información a incluir en esta sección:   
 

1. Forma SF1442 debidamente diligenciada y firmada por el representante legal de la empresa. En esta 
etapa de licitación solo se debe diligenciar los numerales del 14 al 20C. Diligencie la casilla 19 con la 
fecha y número de los adendos si durante la licitación recibió  alguno (forma SF30).  

2. Sección titulada “Price”. Se deberá diligenciar el espacio en blanco de la sección A o B del contrato 
(según el tipo de contrato) el valor total del proyecto  incluyendo impuestos, Este valor debe ser el 
mismo de la forma SF1442 numeral 17.  

3. Cuadros de Cotización  debidamente diligenciados incluyendo los siguientes archivos: 
• “Breakdown of price by divisions of specifications”  Despiece de Precios por Divisiones de 

Especificaciones ( solo si es requerido) 
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• “Summary of activities basic proposal”  Cuadro de Items del Contrato 
• “Detailed bidding chart including quantities and sub-items” Cuadro detallado con Memorias de 

Cantidades de Obra”.  
 
 

VOLUMEN   - PROPUESTA TECNICA- 
 
 

Se hace la aclaración que para que sea evaluada la propuesta deberá incluir toda la información enunciada 
a continuación  Esta información debe ser anexada en el mismo orden aquí indicado: 
 
 

1. Programación de obra  - Cronograma de barras (Gantt) sobre el desarrollo del proyecto indicando 
número de días calendario requerido para cada una de las actividades  y el tiempo total de ejecución  
del proyecto. 
 

2. Formatos de NAS. Son los dos formatos presentados al final de este instructivo.  Aunque se 
presentan en ingles y en español, se debe tener claro que el formato en español es simplemente 
informativo para el contratista, para que al diligenciar los oficiales (en Ingles) tenga claro qué 
información debe incluir.  Incluir los dos formatos de NAS (ingles) diligenciados y firmados:  

• “Información de la Empresa y el Proyecto”  
• “Experiencia de la Empresa”. 

3. Hojas de vida. Anexar hojas de vida del Director de Proyecto, Residente de Obra y personal clave 
del proyecto.( ej.: ingeniero eléctrico si el proyecto tiene un gran porcentaje de se tipo de trabajos) 

4. Organigrama de la empresa con cargos y nombres de las personas que los desempeñan. Este 
organigrama incluye subcontratistas y consultores externos involucrados con el proyecto. 

5. Cámara de Comercio. Copia reciente del documento. 
6. Financiación. Una descripción de la forma de financiación del proyecto, indicando si es con recursos 

propios, o con préstamos  bancarios. En el caso de préstamos se debe indicar con cual entidad y el 
monto aprobado. 

7. Listado de equipos. Listado de equipos que van a usar para la obra  indicando tipo y cantidad y si es  
propio o alquilado. 

8. Descripción del trabajo a ejecutar (máximo dos (2) hojas), incluyendo como ejecutaran el proyecto, 
cantidad de personal, numero de frentes de trabajo etc. Detallando el proceso de ejecución de la obra 
en orden cronológico incluyendo materiales, equipos etc. En el caso de mobiliario y obra civil  o 
cableado estructurado y obra civil se debe anexar descripción separada para cada área.  
Esta información solicitada en la descripción del proyecto es de vital importancia para la evaluación 
de la propuesta. No se acepta copia o transcripción de las especificaciones entregadas por NAS; la 
información del contratista debe ir mas allá de lo entregado en el paquete de solicitación. 

 

9. Catálogos e información técnica: Se deberá incluir copias de catálogos con información técnica de 
los productos ofrecidos y/o pruebas o diseños de materiales que se plantean. Para mobiliario de 
oficina se deberá anexar isometrías.  

10. Plan de la logística (no mayor de dos (2) hojas) específico para el desarrollo de este proyecto  
indicando como su empresa manejara el proyecto en campo, oficina y la relación entre las partes, 
incluyendo transportes, accesos,  contratación de personal, compras, actualización de planos, 
correspondencia etc. 
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11. Plan de contingencia (no mayor de dos (2) hojas) específico para el desarrollo del proyecto con la 
descripción detallada de los posibles inconvenientes que se pueden presentar durante el desarrollo de 
la obra y sus alternativas de solución. (ejemplo de inconvenientes mal clima, cierre de carreteras, 
problemas de suministro de energía, problemas con personal, accidentes de obra etc.)  

 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA PROPUESTA Y LA EJECUCION DE OBRA 

 
Tiempo de ejecución del proyecto y condiciones y climas de la zona de trabajo 
 

El proponente deberá especificar el tiempo necesario en días calendario, para cumplir con el objeto de 
esta cotización teniendo en cuenta entre otros: los requisitos de la Embajada, las actividades previas a la 
obra (diseños, revisiones, permisos de acceso del personal -promedio cinco (5) días hábiles-) el tiempo de 
ejecución en obra, la zona, clima, época del año y los tiempos de tramites de licenciase según sea el caso. 
 

NAS toma en promedio siete (7) días hábiles para revisiones de sometimiento (submitalls) de diseños, 
cálculos, ensayos  muestras de elementos a instalar Estos tiempos y las correcciones necesarias del 
contratista deben ser tenidos en cuenta en los tiempos de ejecución del proyecto. El contratista deberá 
someter a aprobación los “submitals” con suficiente  anticipación evitándose atrasos por dichas causas, 
las cuales en caso de presentarse serian a cargo del contratista.  
 

La Embajada solo considerara tiempo adicional ( no costos adicionales) para la entrega de obra en caso de 
problemas comprobados de orden publico y condiciones meteorológicas extremas. Para someter a 
aprobación tiempo adicional se deben comprobar por escrito en los tiempos establecidos y con la 
documentación necesaria sometiéndose como documentación separada a los reportes semanales de obra.  
 

Orden Público: En el caso de orden público dentro se debe someter dentro de  los siguientes cinco (5) días 
calendario de sucedido el evento y con soportes de la Base o personal encargado.  
 

Clima: En el caso de condiciones meteorológicas se debe informar cualquier cambio extremo tanto pronto 
suceda y entregarse  antes de la fecha del  “Substantial Completion” los estudios del IDEAM y cuadros de 
análisis  donde se compruebe  que este clima  están por fuera de los  promedios mensuales  de intensidad 
y/o días de lluvia  de los últimos cinco (5) años. Los datos se deben obtener  de la estación de IDEAM 
más cercana al sitio del proyecto. En el caso de no existir una estación meteorológica del IDEAM cerca al 
proyecto el contratista obtendrá la información de las dos o tres estaciones más cercanas y se sacara un 
promedio. 
 
Seguridad Industrial, Seguridad Social y Salud Ocupacional 
 

Es responsabilidad y obligación del contratista asegurarse que todo el personal acate las disposiciones 
legales vigentes del Ministerio del Trabajo relacionadas a seguridad industrial y salud ocupacional para 
las diferentes actividades a desarrollarse que afecten al personal en obra  y al público.  
 

El contratista a quien se le adjudique la obra deberá asegurarse que todos los trabajadores y 
subcontratistas que laboren para el proyecto estén inscritos y con pagos al día en el Sistema de Seguridad 
Social que incluya E.P.S. (Entidad Prestadora de Servicios de Salud) y A.R.P. (Administradora de 
Riesgos Profesionales). El contratista será responsable de los daños o perjuicios que se deriven de dicha 
actividad. El contratista deberá entregar a la Administradora de Contratos de NAS en los primeros siete 
(7) días del mes copia de las planillas de pago. 
 

Es de obligatorio cumplimiento lo siguiente:   
 

1. Listado de personal: El contratista antes de empezar las obras deberá entregar un listado detallado 
del personal de campo con nombres completos números de cédula, lugar y fecha de nacimiento y 
dirección de residencia. Adicionalmente es posible que exijan  fotografías y  pasado judicial vigente. 
Esta información es requerida para hacer los estudios de seguridad y permitir el acceso a las Bases. 
La Embajada y la Base se reservan el derecho de admisión o retiro del personal de la obra por 
motivos de seguridad y/o calidad de trabajo. 
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2. Vehículos y equipos: Los vehículos y equipos que entraran a las instalaciones deberán ser enviados 
en un listado con suficiente anticipación para ser verificados y darles así el permiso de entrada. Este 
listado debe incluir tipo de vehículo, placa y el nombre completo del conductor con cedula y lugar de 
expedición y teléfono El contratista deberá tener en cuenta los tiempos de ingreso y salida de las 
instalaciones tanto de vehículos como de personal. La seguridad de los vehículos y maquinaria es 
responsabilidad del contratista. 

3. Coordinación con otros contratistas: Durante el desarrollo de las obras es posible que exista 
simultáneamente varias empresas contratadas o no por la Embajada realizando trabajos. En estos 
casos es responsabilidad del contratista asegurar una correcta coordinación entre los grupos con el 
objeto de lograr la exitosa terminación de cada uno de los proyectos. 

4. Encargado de Seguridad Industrial: El contratista deberá mantener constantemente en obra una 
persona especializada en seguridad industrial  pendiente del personal que labora para asegurar que 
diariamente se están siguiendo las normas de seguridad tanto del personal como de los andamios, 
equipos e instalaciones temporales instaladas. 

5. Medidas de Seguridad: El contratista adoptará todas las medidas de seguridad para el control de 
aquellos factores que puedan afectar la salud y el bienestar de la comunidad. 

6. Demarcación de áreas: La zona de trabajo, las excavaciones y las zonas de riesgo de accidentes  
deben ser demarcada con dos hiladas de cinta de seguridad plástica amarilla de 8cm. de ancho 
adosada a repisas de madera completamente estables, esta especificación aplica a menos que se pida 
cerramiento diferente en las especificaciones técnicas. Las zonas de trabajo deberán tener vallas y 
señales preventivas de precaución y de utilización de elementos de protección. 

7. Dotación: Todo el personal se dotará de overol del mismo diseño y color o pantalón largo y camiseta 
de mangas del mismo diseño y color, botas, cascos, guantes y los elementos especiales que demande 
cada actividad tal como carteas, tapa oídos cinturones de seguridad etc. cuyo uso será obligatorio 
dentro de la obra. Igualmente cada persona deberán portar un carné  plastificado con su nombre 
cedula, cargo o nombre del subcontratista y foto reciente. 

8. Limpieza y retiro de escombros: El contratista mantendrá a personal de aseo diariamente limpiando 
la obra y zonas aledañas.Todos los ítems incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de limpieza, 
cargue, retiro y transporte de todos los materiales producto de las labores constructivas. Los 
materiales de desecho no podrán en ningún momento obstaculizar vías; estos productos deberán será 
llevado a un botadero autorizado donde no afecte los intereses de las instalaciones, de terceros, o del 
medio ambiente (aplica resolución 541/94 y los posteriores que lo modifiquen). Bajo ningún motivo 
se permitirá la quema de materiales de desecho en la obra.  

 
El no-acatamiento tendrá como consecuencia la suspensión temporal de la obra a costa del contratista 
hasta que el personal cumpla con las normas indicadas 
 
Calidad de los Trabajos 
 

El Contratista será el único responsable en cuanto a la buena calidad de las obras ejecutadas por él,  sus 
trabajadores o subcontratistas y por consiguiente cualquier daño, defecto, reparación u obras mal 
ejecutadas, o con malos terminados serán corregidos y asumidos  por el contratista sin costo adicional 
para la Embajada.   
 

La calidad estará sujeta a las especificaciones técnicas del proyecto y a las pertenecientes a las normas 
Colombianas correspondientes para cada una de las actividades. Se aclara que en el caso de no existir la 
norma Colombiana para el caso específico se regirá por los códigos correspondientes de los Estados 
Unidos para la actividad específica. 
 

El contratista deberá incluir en el valor de su propuesta los ensayos y pruebas necesarias para cada ítem. 
Los resultados deberán ser entregados a la Embajada antes del inicio de la siguiente actividad.  
 

La aceptación de los diseños, cálculos, planos y/o obras por parte de la Embajada no exime al contratista 
de cumplir con los códigos y normas correspondientes tanto para diseño como para construcción. 
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Plan de Manejo Ambiental 
El contratista a quien se le adjudique el trabajo deberá  elaborar un plan de manejo ambiental (si es 
requerido por ley para el tipo de proyecto a desempeñar)  elaborado por personal especializado. Una copia 
del plan deberá permanecer en la obra y su cumplimiento será obligatorio. 
 
Propiedad intelectual y reserva de los planos y diseños 
De conformidad con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, se entiende que los 
planos, cálculos y diseños que realiza el contratista, pertenecen al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, y sólo percibirá por esta tarea los honorarios pactados en la respectiva orden de servicios, orden 
de compra o contrato. La Embajada podrá usarlos a su discreción parcial o totalmente para futuros 
proyectos, sin requerir autorización por parte del diseñador o constructor. 
 

El contratista tendrá la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para mantener la reserva y 
confidencialidad de la información, documentos y demás asuntos relacionados con la obra, no pudiendo 
hacer reproducciones de esta información o uso de la misma parcial o totalmente sin la autorización de la 
Embajada.  
 

Parámetros Técnicos 
 

1. Revisión diseños, terreno y  cantidades: El contratista deberá revisar los diseños, especificaciones y 
cantidades entregados en la solicitación y familiarizarse con el terreno y condiciones existentes antes 
de enviar su cotización. En el caso de encontrar errores o inconsistencias lo deberá indicar en la etapa 
de preguntas de la licitación o en su defecto en la propuesta en el  volumen técnico  planteando las 
opciones de corrección y en el volumen económico sus costos. En caso de no presentarse en la 
propuesta el contratista no podrá reclamar cantidades adicionales o ítems no contemplados y será 
responsabilidad del contratista ejecutar esos trabajos si son parte del objeto del contrato.. 

2. Materiales y Acabados: La cotización debe incluir materiales nuevos de primera calidad, diseñados 
para trato fuerte y larga vida. El contratita deberá asegurar  buenos materiales y terminados de obra 
con excelente presentación. Todos los acabados y colores deberán sometidos al COR para aprobación 
antes de la compra o instalación. Se deberá dejar en obra un tres (3%) del material de acabados y 
consumibles como reposición eso incluye entre otros cielorrasos, pisos, enchapes, bombillos, fusibles 
etc.  estos serán entregados inventariados al final de la obra. 

3. Residente de Obra: El contratista deberá mantener en obra permanentemente a un residente de obra 
ingeniero civil o arquitecto matriculado con una experiencia mínima de dos años en labores similares. 
Para proyectos eléctricos o de cableado estructurado deberán tener en obra a un ingeniero eléctrico/ 
electrónico o de sistemas  con al menos dos (2) años de experiencia en labores similares.  

4. Servicios provisionales: El eventual suministro de algún servicio por parte del usuario final al 
contratista será de ayuda no condicionada y su eventual suspensión temporal, fallos o suspensión 
definitiva no dará lugar a reclamación económica alguna o extensiones de tiempo por dichas causas. 
El contratista deberá ser autosuficiente y poderse proveerse de los servicios necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

5. Horarios de trabajo: Los horarios de trabajo aplicables en la mayoría de las bases son de lunes a 
sábado de 7 am a 4 pm.  Antes de cotizar deben rectificar estos datos. No se permitirán trabajos 
nocturnos; en el caso de requerir horarios extendidos se deberán tramitar con anticipación los 
permisos correspondientes para someterlos a aprobación. 

6. Alimentación, transporte y alojamiento: El contratista es responsable de transporte,  alimentación y  
alojamiento de su personal. El alojamiento será fuera de la Base. 

7. Programación Actualizada: Cuando se inicien las obras el contratista deberá entregar un 
cronograma o programación detallada por frentes de trabajo con fechas basadas en el inicio de obra, 
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indicando la ruta crítica y las fechas de sometimiento de materiales, pruebas  y visitas para 
inspección. De ser requerido el contratista someterá análisis de precios unitarios (APU). 

8. Información de eventos: El contratista a quien se le adjudique el proyecto deberá mantener 
informando al COR de los eventos especiales tales como fundidas de concreto, montajes, pruebas, 
etc. avisando con al menos setenta y dos (72)  horas de anticipación para poder hacer  presencia física 
del COR 

9. Informes semanales: El contratista deberá enviar al COR del proyecto semanalmente un informe del 
avance de la obra  con fotos en los formato pre-establecido de NAS, indicando avance de obra, 
numero de trabajadores en obra, incidentes y actividades desarrolladas. 

10. Acta de Vecindad: Antes de iniciar los trabajos el contratista deber ejecutar un acta de vecindad 
firmadas por las partes involucradas  incluyendo las zonas a trabajar, zonas aledañas, zonas de acceso 
de personal y materiales, vías etc. El acta de vecindad incluye descripción del estado actual por áreas 
y fotografías con la descripción. Se debe ejecutar tres copias idénticas para archivo del usuario, el 
contratista y la Embajada.  Al finalizar  se hará un nuevo recorrido y un acta de cierre firmada por las 
partes; copia de esta acta deberá ir en el informe final. En caso de daños causados por el contratista 
estos deben haber sido corregidos previamente. 

11. Inventarios de elementos retirados: El contratista será responsable  de desmontar, hacer un 
inventario y entregar los elementos reutilizables que se retiren de la obra. Copia firmada de este 
documento debe ser entregada al usuario y al COR.  

12. Protección de elementos en obra: Se debe proteger los equipos y elementos que queden en la zona 
de trabajo o áreas aledañas para evitar daños o deterioro de los mismos. En caso de presentarse alguna 
reparación o cambio debido a un mal uso, descuido o mala instalación por parte del contratista  el 
contratista asumirá el costo de la reparación o cambio de los mismos.  

13. Seguridad en la obra: El contratista será responsable de la seguridad de la obra y de los materiales y 
equipos. Ni la Embajada ni el usuario final serán responsables de la seguridad o de los pagos de 
vigilancia. 

14. Entrega de aéreas aledañas: Las aéreas aledañas deberá entregarse en las mismas condiciones 
previas a la obra o en  mejores condiciones  (con grama, gravilla, anden, acabado de piso, pintura de 
muros  o lo que aplique en cada caso). En caso de daños, se harán las reparaciones. Una vez 
terminada la obra y antes de su entrega final, el contratista procederá al desmantelamiento y 
demolición de las instalaciones provisionales (campamentos, cerramientos, etc.) retirando la totalidad 
de los materiales sobrante y escombros. 

15. Investigación de Interferencias: El Contratista deberá tener lista antes del inicio de las obras la 
investigación de interferencias aéreas, superficiales, subterráneas o embebidas, con el fin de no dañar los 
tubos, cajas, cables, postes, mangueras, pozos u otros elementos o estructuras existentes en el área de 
trabajo o próxima a la misma. Si los trabajos  interfieren con alcantarillados o tuberías, el contratista 
ejecutará el soporte ó protección adecuada de las mismas y/o la realización de un nuevo recorrido previa 
aprobación del COR. Se debe mantener libres los sifones, tapas y sumideros de las redes de los 
servicios públicos junto a las excavaciones para evitar que éstos se obstruyan o deterioren. 

16. Códigos para diseño y construcción de instalaciones eléctricas: Todas las construcciones deben 
cumplir con el código de colores (blanco para neutros, verde o desnudo para tierras, amarillo, azul y 
rojo para fases).  
Con el objeto de dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y 
NTC2050, el contratista debe adjuntar el Certificado de Conformidad de Instalación, firmado por un 
Ingeniero Eléctrico matriculado.  De la misma forma el contratista deberá entregar el Certificado de 
Calidad de Materiales usados durante la obra, documento expedido por el ente encargado de fabricar 
dichos materiales. 

17. Códigos para diseño y construcción de estructuras: Las estructuras se debe diseñar y construir de 
acuerdo a la Norma Colombiana Sismo Resistente de 1998 (NSR-98), en caso de diseños serán 
firmados y/o avalado por un Ingeniero(a) Estructural matriculado(a).  
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18. Rellenos y concretos: Cuando se especifiquen materiales de rellenos y estos no se consigan en la 
zona, el contratista será responsable de someter al COR un diseño para aprobación teniendo en cuenta 
que la mezcla a someter con agregados locales cumpla con las características técnicas requeridas en la 
solicitación. El costo del diseño y/o sobrecostos por la mezcla serán asumidos por el contratista.  
La colocación de materiales de relleno  y concretos se ejecutaran únicamente cuando las superficies 
estén totalmente secas y el tiempo no este lluvioso ó con posibilidad de lluvia.  
Cuando no se especifique la mezcla de concreto esta deberá tener como mínimo una resistencia a la 
compresión de tres mil (3000) psi, a los veintiocho (28) días de fundida la mezcla. El asentamiento 
del concreto estará entre 1” y 2”. Se exigirán para rellenos y concretos los ensayos correspondientes.  
Para rellenos y concretos se pagara parcialmente máximo un cincuenta (50) % del valor cotizado y lo 
restante a la presentación de las pruebas y en el caso de concretos los resultados a los veintiocho (28) 
días.  

19. Acero de refuerzo: El Acero de refuerzo para cualquiera de los casos malla electro soldada o varillas 
deberá cumplir con los requerimientos de las normas ASTM A-185 o ASTM A-184 y serán de los 
tipos especificados en cada actividad.  

 
REQUISITOS PARA LA PRE-ENTREGA DE OBRA “SUBSTANTIAL COMPLETION” 
 

Existe una etapa preliminar de entrega de obra (pre-entrega) llamada “Substantial Completion” la cual se 
realizara diez (10) días antes de  la fecha final de obra “Final Acceptance”.  
 

Para esta etapa del “Substantial Completion” el contratista deberá tener la obra terminada y en 
funcionamiento, habiendo realizado con anterioridad todas las pruebas y/o ensayos de los equipos y 
elementos del proyecto. Ese día se realizara un recorrido con el contratista y se hará un  listado de 
observaciones (punch list) las cuales deberán estar  corregidas para la fecha de entrega final de obra. En 
esta etapa del “Substancial Completion”  el usuario podrá hacer ocupación del proyecto. Está a 
discreción de la Embajada hacer o no entrega de la obra ese día o postergarlo para la entrega final. 
 

 

Para el “Substantial Completion” el contratista deberá entregar lo siguiente: 
 

1. Inventario de los elementos entregados con planos guía tamaño carta identificando las aras.  Con este 
inventario el contratista y el COR harán un recorrido en obra para asegurarse que están incluidos los 
ítems y cantidades del contrato. Se harán  las anotaciones necesarias para ser corregidas y así dejar 
este documento para hacer la entrega del proyecto al usuario final. 

2. Copia del informe final y de los planos (as build) con el fin ser revisado y posteriormente devuelto 
al contratista para que se hagan las correcciones necesarias y la impresión final del número de copias 
respectivas. El informe y planos corregidos deberán ser entregadas dos (2) días antes de la entrega 
final de obra.  

 
REQUISITOS PARA LA ENTREGA FINAL DE OBRA “FINAL ACCEPTANCE” 
  

El proponente deberá tener en cuenta que para la fecha pactada de entrega “Final Acceptance” tanto las 
obras como la documentación deberá estar corregidas, terminadas y aceptadas por la Embajada. 
 

 

Para esta etapa de “Final Acceptance” el contratista deberá entregar lo siguiente: 
 
1. Obra terminada incluyendo las correcciones a las observaciones realizadas durante la vigencia del 

contrato y las indicadas en  el “Substancial Completion”. 
2. Inventario corregido con planos guía tamaño carta  dos (2) copias.   
3. Llaves de puertas, muebles etc. (si aplica) debidamente identificadas según plano anexo. Las llaves 

deberán estar marcadas y clasificadas en llaveros. 
4. Informe final. Tres (3) originales en fólderes de  tres (3) argollas debidamente marcado según 

indicaciones de NAS. incluyendo:  
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• descripción general del proyecto donde se describa  tipo de construcción, sistema constructivo,  
materiales utilizados, etc. 

• cuadro de áreas  en metros cuadrados indicando metraje por zonas interiores y exteriores 
• copias de los planos en formato carta (legibles)  
• manuales de operación y mantenimiento,  resultados de laboratorio, certificaciones etc. 
• record fotográfico de la obra en cada etapa del proceso constructivo con su leyenda. En el caso 

en que en la Base no les den la autorización para tomar fotografías el contratista deberá  informar 
a la Embajada desde el inicio de las obras 

• inventario completo con planos ( copia adicional) 
• copias del acta de vecindad y acta de cierre 
• copia del inventario de entrega de elementos retirados en obra 
• copias de los paz y salvos y pólizas 
• copia electrónica en CD o DVD del informe final y planos. 
• copia electrónica en CD o DVD de informes semanales enviados durante el transcurso de la obra.   

5. Planos record (as build) con detalles constructivos. Son tres (3) originales argollados en tamaño 
cuarto de pliego ( ¼) 50cm x 35 cm.  Estos irán con la caratula y rótulos pre-establecidos de NAS. 

6. Paz y salvo del contratista realizado en el formato de NAS y firmado por el representante legal 
donde indique que está al día con los pagos de proveedores, subcontratistas, trabajadores y 
prestaciones sociales. 

7. Paz y salvo Base  firmado por el Comandante de la Base (o encargado de la zona de trabajo) donde 
conste que el contratista o trabajadores  no deben herramientas,  materiales o pagos  en las cafeterías. 

8. Formatos de cierre del contrato DoS  suministrados por NAS debidamente diligenciados y firmados  
por el representante legal. 

9. Pólizas exigidas por el contrato. 
10. Factura para procesa el pago final.  



9 
 

 

Información de la Empresa NUMERO DE NIT:

NOMBRE DIRECCION TELEFONO / FAX

Socios de la Empresa y Principales Cargos Directivos

NOMBRE CARGO TELEFONO

Representante Legal y  Suplentes

NOMBRE CARGO TELEFONO

Director de Obra, Residente de Obra y Personal Técnico Clave del Proyecto  

NOMBRE CARGO Y PROFESION TELEFONO

Subcontratistas para este proyecto ( si no aplica deben indicarlo en el cuadro)

NOMBRE ACTIVIDAD  A EJECUTAR % DEL TOTAL DE
LA OBRA TELEFONO

Proveedores para este proyecto 

NOMBRE MATERIALES A 
SUMINISTRAR 

% DEL TOTAL DE
LA OBRA TELEFONO

Requisitos sobre la Empresa y los Socios:
DESCRIPCION SI NO NOTAS

Certifico que la información incluida en este documento es verídica y comprobable.

Firma del representante Legal Fecha
Nombre Representante Legal Cedula

Tiene todas las licencias y permisos requeridos por las leyes locales? (Cámara de Comercio, Registro
Mercantil, Matricula Profesional etc.)
Su empresa cumple con todos los requisitos laborales locales exigidos por ley? (Prestaciones Sociales,
ICA, Sena, etc.)  
Tiene capacidad para obtener las pólizas exigidas o en su defecto cartas de crédito irrevocables o
garantías de una entidad Bancaria? Anexar información.

DIRECCION Y CUIDAD

COMUNICACION EN INGLES 
(Tiene habilidad para entenderlo, escribirlo y hablarlo) 

Artículo 289 del Código Penal Colombiano:  “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años .”

 "INFORMACION DE LA EMPRESA Y EL PROYECTO"                         

CORREO ELECTRONICO

COMUNICACION EN INGLES 
(Tiene habilidad para entenderlo, escribirlo y hablarlo) 

Tiene record criminal adverso?
Tiene afiliación política o de negocios los cuales puedan ser considerados contrarios a los intereses de
los Estados Unidos?

COMUNICACION EN INGLES 
(Tiene habilidad para entenderlo, escribirlo y hablarlo) 

DIRECCION Y CUIDAD
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1 2 3 4 5
NOMBRE CLIENTE ( EMPRESA CONTRATANTE)
DIRECCION CLIENTE
TELEFONO CLIENTE
PUNTO DE CONTACTO DEL CLIENTE

NUMERO DE CONTRATO 
TIPO DE CONTRATO  ( * 1)
NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO
LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO
FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO
TERMINO EL PROYECTO EN EL TIEMPO
ESTIPULADO? ( Indicar razones)

METROS CUADRADOS  EJECUTADOS O UNIDADES 
(Indicar la unidad de medida)
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS
VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV

INDICAR SI EN ESTE CONTRATO SU EMPRESA ERA
EL CONTRATISTA PRINCIPAL, O SUBCONTRATISTA
O ASOCIADO
INDICAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE SU
EMPRESA EN EL PROYECTO
BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  
EJECUTADAS POR SU EMPRESA EN ESTE 
CONTRATO 
COMPARACION DEL TRABAJO CON ESTA 
LICITACION  ( *2 )

BREVE DESCRIPCION DE PROBLEMAS TECNICOS 
ENCONTRADOS Y SU SOLUCION

METODO DE ADQUISICION (Licitación publica,
privada o no competida) y criterio de adjudicación
MANEJO HISTORICO COSTO FINAL (Indicar si hubo
mayor o menor valor del contrato, adiciones, etc.) y las
razones para ello

LE HAN TERMINADO UNILATERALMENTE UN 
CONTRATO EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

CAUSAL DE LA TERMINACION (por conveniencia del 
contratante  ó por incumplimiento del contratista u otro)

Certifico que la información incluida en este documento es verídica y comprobable.

Firma __________________________________________________________________ Fecha
Nombre Representante Legal _____________________________________________
Cedula ___________________________________

(*2)En este punto el contratista debe informar que actividades de los contratos son similares a las del proyecto que esta 

Indicar experiencia en proyectos similares en los últimos diez (10) años, Incluya máximo  diez (10) proyectos. No anexe 
certificación o copias de contratos. En caso de requerirse le será solicitada posteriormente.

(*1)Consultaría, construcción, diseño, interventoría, administración delegada. Si es persona natural explicar si es residente de 
obra, director de obra o director de proyecto

"EXPERIENCIA DE LA EMPRESA"
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Firm Information  NIT NUMBER:

NAME ADDRESS TELEPHONE/FAX

Owners, Partners and Principal Officer

NAME POSITION TELEPHONE

Legal Representatives and backups

NAME POSITION TELEPHONE

Project Director, Superintendent and key technical Personnel for this project 

NAME POSITION TELEPHONE

Subcontractors for this project (if it does not apply indicate it in the chart)

NAME ACTIVITY TO PERFORM % DEL PROJECT
TOTAL TELEPHONE

Suppliers for this project 

NAME MATERIALS TO SUPPLY % DEL PROJECT
TOTAL TELEPHONE

Requirements of the Offeror and Owners/partners:
DESCRIPTION YES NO NOTES

I certify that the information is accurate and verifiable

Signature of the Legal Representative Date
Name of the Legal Representative Id Number

ENGLISH COMMUNICATION
(Ability to understand, write and read) 

ADDRESS AND CITY

Artículo 289 del Código Penal Colombiano:  “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años .”

 "FIRM AND PROJECT INFORMATION "                         

E-MAIL ADDRESS

ENGLISH COMMUNICATION
(Ability to understand, write and read) 

Has adverse criminal record?
Has political or business affiliation which could be considered contrary to the interests of the United
States. 

ADDRESS AND CITY

ENGLISH COMMUNICATION
(Ability to understand, write and read) 

Has all licenses and permits required by local law to perform?(Chamber of Commerce, Merchandise
Register, Professional Licenses, etc.)

Meets local insurance requirements  (Prestaciones Sociales, ICA, Sena, etc.)  

Has the ability to obtain a performance and guarantee bond and payment bond, or adequate
performance security, such as irrevocable letters of credit or guarantees issued by a reputable financial
institution. Include Information
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1 2 3 4 5
NAME OF THE CLIENT (CONTRACTING PARTY)
CLIENT ADDRESS
CLIENT TELEPHONE NUMBER
CLIENT POINT OF CONTACT

CONTRACT NUMBER
TYPE OF CONTRACT( * 1)
NAME OF THE CONTRACT OR PROJECT
PROJECT LOCATION

PROJECT STARTING DATE
PROJECT FINISH DATE
WAS THE PROJECT FINISHED ON TIME ( Explain if
needed)

SQUARE METERS OR UNITS (Indicate unit measurements)

CONTRACT COST IN PESOS
CONTRACT COST IN MONTHLY MINIMUM SALARIES

INDICATE IF IN THIS PROJECT YOU WERE THE PRIME
CONTRACTOR , SUBCONTRACTOR OR ASSOCIATE
INDICATE THE PERCENTAGE OF PARTICIPATION OF
YOUR FIRM IN THIS PROJECT

BRIEF DESCRIPTION OF ACTIVITIES BEING 
PERFORMED
COMPARISON OF THE WORK PERFORMED WITH THIS 
SOLICITATION  ( *2 )

BRIEF DESCRIPTION OF TECHNICAL PROBLEMS 
ENCOUNTERED AND THE WAY THEY WERE SOLVED

METHOD OF ACQUISITION (Public solicitation, private or
non competed) award criteria

COST/PRICE MANAGEMENT HISTORY (any cost overruns
and under runs, and cost growth and changes)

HAVE YOU HAD ANY CONTRACT TERMINATIONS IN 
THE LAST TEN (10) YEARS?

REASONS FOR TERMINATIONS (for contractor 
convenience ó for default or other)

I certify that the information is accurate and verifiable

Signature of the Legal Representative Date
Name of the Legal Representative Id Number

Artículo 289 del Código Penal Colombiano:  “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años .”

(*2) En here you should indicate which activities performed are similar to the work being contracted.

Indicate the experience of the firm in similar projects performed in the last ten (10) years. Include maximum 10 projects. Do not 
include certifications or contract copies. In the case we needed we will require it afterwards.

(*1)Consulting, construction, design, work oversight, delegated administration If you are not a company  explain  if you were the 
superintendent, director or other.

"FIRM EXPERIENCE"


